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מתווה להקצאת מכסות חלב בקיבוצים

שנה ראשונה (2008)
ינואר -
אומנה של 600 אלף ליטר.

דצמבר -
הקיבוץ יציג תוכנית עסקית ותוכנית בניה.

שנה שניה (2009)
ינואר -
הקיבוץ יקבל תוספת של 600 אלף ליטר.

נובמבר -
הקיבוץ יציג תוכנית מאושרת לבניה (היתר בנייה).

שנה שלישית 
2010

ינואר -
הקיבוץ יקבל תוספת של 600 אלף ליטר.

דצמבר -
סיום עבודות תשתית והקמת הסככות.

שנה רביעית 
2011

ינואר -
הקיבוץ יקבל תוספת של 350 אלף ליטר.

נובמבר -
השלמת בנית הרפת על מערכותיה השונות ,הצגת רישיון עסק כדין
                                  ותחילת   חליבה ברפת החדשה.

שנה חמישית 
2012

ינואר -
הקיבוץ יקבל ההשלמה למכסת המינימום שתיקבע במועד זה. (  2.5 מליון                           (ליטר לשנת 2008).   
הקיבוץ מתחייב לבנות הרפת במשקו.

כל תוספת מכסה מותנית בביצוע השלב הקודם.

איחור בשנתיים של אחד השלבים – המכסה (אומנה) מתבטלת.על אף זאת הגשת התכנית העיסקית ותכנית הבנייה חייבות להיות מוגשות עד סוף 2008 . 

